

LETTRE D'INFOS TRAVAUX

#MAI 2021

Réhabilitation de la rue Georges Lassalle - Boucau



Rénover votre quartier

Le projet de réhabilitation de la rue Georges Lassalle prévoit une chaussée redessinée avec des trottoirs élargis afin de sécuriser les cheminements piétons et les entrées de garage des riverains.

Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de reprise des réseaux eaux usées et potables suivent leur cours.

En complément, il avait été choisi de reprendre des branchements gaz défectueux découverts au cours des travaux initiaux. Tout ceci, en respectant l'objectif fixé : assurer la sécurité des habitants et rénover des installations très anciennes.

Conscients des gênes quotidiennes engendrées par ces travaux de réhabilitation, nous avons souhaité maintenir la circulation sur toute la durée. Nous vous remercions pour votre patience et votre civisme et mettons tout en œuvre pour que le chantier se déroule dans les meilleures conditions et soit entièrement terminé avant la fin du 3ème trimestre 2021.



Le calendrier

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES (ENTREPRISE COREBA POUR LE SDEPA ET LE SYDEC) :

- Les travaux de terrassement et de câblage sont **en cours** et se dérouleront jusqu'à **début juin 2021**.
- La pose des mats pour l'éclairage public est **en cours** (zone 1).
- Les travaux de reprise de branchements enterrés chez les particuliers s'effectueront pendant le mois de **juin 2021**
- La deuxième et dernière phase de raccordement électrique débutera en **juillet 2021** (zone 2).

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES D'ASSAINISSEMENT (COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE)

Zone : impasse Paleute


- Les travaux de mise en conformité des branchements individuels d'eaux usées et pluviales débuteront **mi-juin 2021** (durée : 2 semaines).

RÉFECTION PROVISOIRE DE LA VOIRIE POUR RÉDUIRE LES NUISANCES DE POUSSIÈRE (SYDEC ET SDEPA)

- Un traitement sur la bande de roulement de la voie sera apporté pour réduire au maximum le dégagement de poussière lors du passage des voitures : **fin mai / début juin 2021**

PHASE FINALE : REPRISE INTÉGRALE DE LA VOIRIE ET DE SES TROTTOIRS (ENTREPRISE COLAS POUR LES COMMUNES DE BOUCAU ET TARNOS)

- Démarrage **début juillet jusqu'à octobre 2021**



Un chantier complexe

- Ce chantier est nécessaire pour améliorer votre cadre de vie. Il voit intervenir de multiples acteurs et intervenants à coordonner :
- - Ville de Boucau
- - Ville de Tarnos
- - Communauté d'Agglomération Pays Basque
- - Département des Pyrénées-Atlantiques
- - Département des Landes
- - SYDEC
- - SDEPA
- - GRDF
- - COLAS
- - COREBA